

BILAN D'ACTIVITÉS 2017 – 2018

Mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000

« Massif du Canigó » ZSC FR 9101475

« Conques de la Preste » ZSC FR 9101476

« Canigó - Conques de la Preste » ZPS FR 9110076



Animateur Natura 2000 :

Syndicat Mixte Canigó Grand Site

Chargées de mission : Laura HOPP / Flora DESRIAUX

73 avenue Guy Malé

66500 Prades

Tél : 04 68 96 45 86

Fax : 09 74 44 14 60

contact@canigo-grandsite.fr

www.canigo-grandsite.fr

SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| PRÉAMBULE..... | 4 |
| I. LES ACTIONS PRÉVUES..... | 4 |
| I.1. Animation | 4 |
| I.2. Communication..... | 5 |
| I.3. Gestion..... | 6 |
| I.4. Suivi..... | 6 |
| I.5. Le budget prévu..... | 7 |
| II. LES ACTIONS RÉALISÉES..... | 8 |
| II.1. Animation..... | 8 |
| II.2. Communication..... | 12 |
| II.3. Gestion..... | 13 |
| II.4. Suivi..... | 14 |
| II.5. Le budget réel..... | 15 |
| III. EN RÉSUMÉ..... | 16 |
| PERSPECTIVES..... | 17 |

PRÉAMBULE

Le Syndicat mixte Canigó Grand Site (SMCGS) est animateur de trois sites Natura 2000 : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif du Canigó » (FR9101475), la ZSC « Conques-de-la-Preste » (FR9101476) et la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Canigó - Conques-de-la-Preste » (FR9110076). Ces sites s'étalent sur 20 224 hectares et présentent une altitude allant de 480 mètres à 2 731 mètres.

Le Document d'objectifs a été validé lors de la réunion du comité de pilotage du 19 avril 2012 à Taurinya. Il est en phase d'animation depuis le 1er mai 2012 et a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 juillet 2012.

Le présent rapport retrace les actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Docob entre le 1^{er} janvier 2017 et le 31 mars 2018.

I. LES ACTIONS PRÉVUES

Afin de mener à bien les actions liées à l'animation du Docob, un poste à 0,8 ETP a été prévu pour assurer la mission Natura 2000 au sein du SMCGS du 1^{er} janvier 2017 au 31 mars 2018.

I.1. Animation

- **Gérer administrativement, financièrement et techniquement le Docob**

La mise en œuvre du Document d'objectifs implique la réalisation de nombreuses actions d'ordre administratif (rédaction de rapports, comptes rendus et courriers, mise à jour de base de données, échanges mails et téléphoniques, ...), financier (réalisation des dossiers de demande de subvention, de paiement d'acompte et de solde) et technique (réalisation de cahier des charges, lancement et traitement de consultations et appels d'offre).

- **Organiser la gouvernance du site**

La mise en œuvre du Document d'objectifs implique aussi la préparation et l'animation de réunions d'ordre décisionnel (comités de pilotage) ou de travail thématiques (comités techniques, groupes de travail).

- **Évaluer le Docob**

- **Compléter et mettre à jour le Docob**

- **Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob**

Le GIP de l'Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), basé à Montpellier, a intégré l'Agence Française de la Biodiversité en janvier 2017. Il est un des principaux organismes de formation des gestionnaires d'espaces naturels. Par le biais de l'adhésion au RGSF, les formations en son sein sont gratuites pour les salariés du SMCGS (frais de formation, hébergement et restauration pris en charge). Très peu utilisé jusque-là, il semble important de bénéficier de ces services en termes de gestion des milieux et des espèces, d'enjeux et de logiques d'acteurs,

Quelques exemples de formations identifiées :

- Gestion agro-pastorale et biodiversité (5 jours - mars)
- Contrats Natura 2000 : montage et mise en œuvre (4 jours - novembre)
- Travailler avec le monde agricole : Comprendre pour mieux agir (5 jours - novembre)

- **Prendre contact et échanger avec les partenaires et assurer la concertation avec les acteurs locaux**

Le travail de concertation, d'information, d'échanges et de mutualisation avec les partenaires (services instructeurs, financeurs, décisionnaires, gestionnaires, associations...) se poursuivra tout au long de l'année.

- **Accompagner les organisateurs de manifestations sportives et culturelles**

Groupe de travail biodiversité, guide de l'organisateur, charte, cercle des ...

Évaluation des incidences à mettre à jour et information / sensibilisation du public.

- **Accompagner les autres porteurs de projets**
- **Réaliser des visites de terrain**

La connaissance du territoire et des acteurs est très importante dans le cadre de la mise en œuvre du Docob (mise en place et suivi de mesures de gestion et d'aménagement, évaluation des actions, connaissance des pratiques, lien avec les acteurs locaux). La mission d'un chargé de mission Natura 2000 est assez administrative et bureaucratique, or la crédibilité auprès des partenaires et des acteurs passe par la connaissance de terrain et des réalités. Il est prévu en 2017 de consacrer un temps défini aux visites de terrain (visite des exploitants, exploitations en cours de contrat MAEC, accompagnement des prestataires en charges des études habitats et espèces, visite d'avant-projets d'aménagement ou de mise en place de mesures de gestion, suivis des travaux, formation aux habitats d'intérêt communautaire du territoire, accompagnement des partenaires lors des suivis / comptage d'espèces d'intérêt communautaire (RN, FRNC, ONF, etc).

- **Promouvoir le Docob**

La promotion du Docob passe actuellement par la lettre Natura 2000 annuelle (distribuées aux habitants, partenaires, offices de tourisme, organisateurs de manifestations) ainsi que par page Natura 2000 du site internet du SMCGRS. Cette année, un travail de réflexion sera engagé auprès des élus/habitants/visiteurs, avec les autres structures de gestion et d'animation du territoire (ONF, RN, PNR, AFP-GP, département).

En résumé :

| | |
|----------------|---|
| ANIM 01 | Gérer administrativement, financièrement et techniquement le Docob |
| | Organiser la gouvernance du site |
| | Évaluer le Docob |
| | Compléter et mettre à jour le Docob |
| | Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob |
| | Prendre contact et échanger avec les partenaires et assurer la concertation avec les acteurs locaux |
| | Accompagner les organisateurs de manifestations sportives et culturelles |
| | Accompagner les autres porteurs de projet |
| | Réaliser des visites de terrain |
| | Promouvoir le docob |

I.2. Communication

- **Concevoir et diffuser la lettre d'information Natura 2000 n°4**

Réflexion et conception de la lettre d'information Natura 2000 n°4, qui pourrait relater le bilan des connaissances naturalistes, avec des photos. Elle sera rédigée en interne, avec l'appui des experts du territoire. La distribution se fera en 3 500 exemplaires.

- **Réaliser des fiches techniques thématiques**

Réflexion et conception de fiches techniques thématiques et ludiques à l'attention des porteurs de projets ciblés. Cette année, il peut s'agir de réaliser une fiche (aménagement pastoraux, petit patrimoine bâti, ...).

- **Participer à l'événement « La caravane du Desman »**
- **Réaliser une fiche sur les contrats possibles**

Réalisation d'une fiche sur les contrats et les habitats et espèces d'intérêt communautaire, à l'attention du grand public.

- **Réaliser trois fiches synthétiques sur les galliformes**

Trois fiches synthétiques sur les galliformes et leur écologie (A5 cartonné recto verso avec dessins animaliers et textes « écologie et menaces/sensibilité) pour Trobada et Sant Joan, avec traduction en catalan. Cette action fera appel à : Un **dessinateur** (Lagopède alpin et ses plumages de saison + poussin / Grand tétras mâle et femelle + poussin / Perdrix grise de montagne + poussin), un **graphiste**, un **expert** pour les textes, pour la justesse des informations (Raül Pimenta et Claude Novoa), une **personne en capacité de vulgariser**, une **traduction en catalan**.

En résumé :

| | |
|---------------|---|
| COM 01 | Concevoir et diffuser la lettre d'information Natura 2000 n°4 |
| COM 02 | Réaliser des fiches techniques thématiques |
| | Participer à l'événement « La caravane du Desman » |
| | Réaliser une fiche sur les contrats possibles |
| | Réaliser trois fiches synthétiques sur les galliformes |

I.3. Gestion

- **Formation / information Contrats Natura 2000 avec la DDTM au niveau départemental**

- **Contrats Natura 2000**

Aucun contrat Natura 2000 nini ou forestier n'a - à ce jour - été mis en œuvre sur le territoire Natura 2000 du Canigó. Mettre à jour les modalités et les règles de mise en œuvre et identifier un ou deux sites pilotes en Conflent et en Vallespir avec les partenaires du SMC GS (ONF, RN, CRPF, Syndicat des forestiers privés, ...) sera un des objectifs de ce début d'année 2017. Faire le point sur les modalités : cf. G. Escoubeyrou pour réunion formation / information. Réaliser une carte qui localise les enjeux. Contacter les partenaires.

- **MAEC**

Le PNR-PC a répondu à l'appel à projet PAEC 2017. Le territoire concerné correspond au PAEC PYCA (2015) amputé du PAEC PIPO (2016). Une partie du territoire Natura 2000 du Canigó intègre ce périmètre. De ce fait, le SMC GS, en tant que partenaire, suivra l'élaboration et le dépôt de l'appel à projet ainsi que sa mise en œuvre s'il venait à être retenu par la Région et la DRAAF pour la période 2017-2018. Les groupements pastoraux seront prioritaires pour contractualiser une MAEC durant ces 2 années (décision du Copil PAEC MOPY du 16/11). L'enveloppe financière étant très restreinte, une priorisation des contrats sera réalisée. A ce jour, il reste un GP sans MAEC sur le territoire Natura 2000 du Canigó : le GP de l'Ouillat. Il n'a, pour l'instant, pas été retenu par le Copil (aucune données habitats d'intérêt communautaire sur ce secteur de la RN de Prats, pas de pâture pour permettre la mise en place d'une gestion pastorale).

Anticiper les prochains engagements en MAEC. Être en capacité de reconnaître les habitats agro-pastoraux et de réaliser des diagnostics, comme attendus par le DREAL. Faire le tour de tous ceux qui ont bénéficié d'un contrat. Lancer cartographie pour identifier présence ou pas d'HIC et état de conservation et préconisations de gestion. Cf. PNR.

- **Gestion de la fréquentation**

- Opération de restauration des secteurs érodés sur le sentier du pic (murettes en pierre sèche, revégétalisation).
- Définition d'une aire de bivouac mouvante d'une année sur l'autre.
- Information du public.

- **Restauration des habitats dégradés**

- Mise en place de 2 à 3 exclos pour permettre la régénération du sous-bois dégradé vers les Cortalets.

En résumé :

| | |
|-------------|--|
| GEST | Formation / information Contrats Natura 2000 avec la DDTM au niveau départemental |
| | Contrats Natura 2000 |
| | MAEC |
| | Gestion de la fréquentation |
| | Restauration des habitats dégradés |

I.4. Suivi

- **Habitats**

- Réaliser une cartographie par type de milieux (forestiers, humides, agro-pastoraux, rocheux) + état de conservation, pour état des lieux et mettre en place un groupe de travail « Contrats Natura 2000 ».
- Réaliser une cartographie des zones blanches (non cartographiées) et à mettre à jour (données anciennes), pour envisager de la cartographie ; à faire valider pour confirmer mesures de gestion possible et intérêt (pour le moment, éviter zones difficiles d'accès et dangereuses, sur lesquelles aucune gestion ne sera mise en place ou est impossible).
- Réaliser une cartographie des zones potentiellement engageables ou en cours de MAEC, à faire cartographier sur le terrain, en vue de 2020. Où en est la RN de Prats. Demander RPG à jour à la DDTM.

- **Espèces**

- Réaliser une cartographie des enjeux galliformes.
- Faire un bilan de la donnée naturaliste d'intérêt communautaire exhaustif.
- Réaliser une cartographie des habitats d'espèces, en vue du GT « Amélioration des connaissances espèces », avec les experts locaux pour localisation et projets, avec BD SIG et cahiers d'habitats.
- Faire un point sur le Desman avec Marie-Odile DURAND. Quel cours d'eau manque-t-il sur le Canigó ? En vue d'inventaires complémentaires.

En résumé :

| | |
|-------------|-----------------|
| SUIV | Habitats |
| | Espèces |

I.5. Le budget prévu

Le tableau suivant présente le budget prévu pour la période allant du 1^{er} janvier 2017 au 31 mars 2018. Le montant total des prestations de services, frais de personnel et coûts indirects s'élève à **54 281,18€ pour une durée de 15 mois.**

| Actions | Dépenses prévisionnelles | | | Recettes prévisionnelles (€) | |
|---|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | HT (€) | TVA (€) | TTC (€) | | |
| Prestations de services | | | | État | 20 084,04 |
| Cartographie habitats d'intérêts communautaires | 11 750,00 | 0,00 | 11 750,00 | Feader | 34 197,14 |
| Document d'info/sensibilisation Galliformes | | | | TVA | 291,60 |
| - Illustrations | 720,00 | 0,00 | 720,00 | (SMCGS) | |
| - Graphisme | 60,00 | 60,00 | 660,00 | | |
| - Impression | 628,00 | 125,00 | 753,60 | | |
| La lettre d'information Natura 2000 annuelle | | | | | |
| - Impression | 530,00 | 106,00 | 636,00 | | |
| Total prestations de services | 14,228,00 | 291,60 | 14 519,60 | | |
| Frais de personnel <i>Chargée de mission Natura 2000 (80%)</i> | 34 575,29 | | 34 575,29 | | |
| Coûts indirects (15%) | 5 186,29 | | 5 186,29 | | |
| | 53 989,58 | 291,60 | 54 281,18 | | 54 281,18 |

II. LES ACTIONS RÉALISÉES

Bien qu'un poste à 0,8 ETP ait été prévu pour mener à bien les actions liées à l'animation du Docob du 1^{er} janvier 2017 au 31 mars 2018, il faut noter la démission de l'animatrice Natura 2000, Laura Hopp, à la fin du mois d'octobre 2017. La nouvelle chargée de mission, Flora Desriaux, a pris son poste au 19 mars 2018. L'animation n'a donc pas été assurée entre le 1^{er} novembre 2017 et le 18 mars 2018.

II.1. Animation

Mise en œuvre de la fiche action « ANIM01 » : Animer et piloter la mise en œuvre du Document d'objectifs

- **Demande de paiement 2016 - Demandes de subvention 2017/2018 et 2018/2019 (Temps consacré : 57h15)**

Réalisation de la demande de paiement pour l'année 2016 (Temps consacré : 7h30)

La demande de paiement relative à l'animation du Docob pour l'année 2016 a été réalisée le 31 janvier 2017. Une relance a ensuite été faite le 4 avril 2017.

Élaboration du programme d'actions pour la période « 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 » (Temps consacré : 44h15)

Au début du mois d'avril 2017, une proposition de programme d'actions pour la période 2017/2018 a été faite à la DDTM. Plusieurs échanges ont été nécessaires afin de finaliser le budget associé à ce programme et le dossier de demande de subvention (échanges téléphoniques, mails des 5, 6 et 12 avril et entrevue le 12 avril 2017).

Plusieurs devis ont par ailleurs été sollicités auprès de prestataires afin de prévoir des actions de cartographie et de communication. Les devis et prestataires sollicités seront abordés ci-après pour chaque action concernée.

Proposition d'un programme d'actions pour la période « 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019 » (Temps consacré : 5h30)

Une première proposition de programme d'actions pour la période 2018/2019 a été faite par le SMCGS et discutée avec la DDTM lors d'une réunion le 30 mars 2018 à Perpignan.

Echanges avec la DDTM, Prévision, point avec le Directeur, point avec la comptable, préparation de la réunion, réunion le 30 mars 2018.

- **Bilans et mise à jour du Docob (Temps consacré : 48h)**

Mise à jour du FSD (Temps consacré : 12h)

À la suite de la demande de la DREAL le 6 juillet 2017, les données nécessaires à la mise à jour des FSD des trois sites Natura 2000 ont été envoyées. Plusieurs échanges ont eu lieu mais il semble que les éléments rassemblés aient été insuffisants pour finaliser la mise à jour. En effet, le tableau récapitulatif des mises à jour de FSD sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon envoyé par Sébastien Tellier le 4 avril 2018 mentionne les données des sites du massif du Canigou comme étant « incomplètes ».

Intégration des données des partenaires à la base de données du SMCGS (Temps consacré : 20h30)

Des données SIG de l'ONF (9 janvier 2017), du CEN (données de 2016) et du GOR ont été récupérées et intégrées dans la base de données du SMCGS, avec l'aide de Guillaume ARLANDES de Pyrénées cartographie.

Bilan annuel de l'animation Natura 2000 (Temps consacré : 15h30)

En janvier 2018, un premier bilan synthétique a été réalisé par la nouvelle chargée de mission en vue de la réunion du 30 mars 2018 avec la DDTM. Le présent bilan annuel a ensuite été commencé au mois de mars 2018. La chargée de mission n'ayant pas participé aux actions, un temps important a été consacré à la recherche des différents éléments pour constituer ce rapport.

Évaluation de la mise en œuvre du Docob

Le programme d'actions 2017/2018 correspond à la sixième année de mise en œuvre du Docob validé au début de l'année 2012. Il sera donc intéressant dans le prochain programme d'action (2018/2019) de procéder à l'évaluation, afin d'envisager une éventuelle révision du Docob pour les années suivantes. Cette action n'a pas été réalisée en 2017.

- **Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob (Temps consacré : 96 h)**

Formation « Gestion agro-pastorale et biodiversité » (Temps consacré : 46h)

L'animatrice Natura 2000 a participé à la formation « Gestion agropastorale et biodiversité » à Florac, organisée par l'Agence Française de la Biodiversité du 12 au 16 juin 2017. Les objectifs de la formation étaient les suivants :

- Construire une culture partagée entre les différents acteurs de l'écopastoralisme,
- Comprendre les interactions entre les espaces naturels et les systèmes agricoles pastoraux pour une gestion

prenant en compte la production agricole et la préservation des espaces naturels,

- Être capable de réaliser et de faire réaliser des diagnostics permettant d'analyser le fonctionnement d'une exploitation agricole, et de déterminer les enjeux en termes de biodiversité.

Cette formation devrait s'avérer utile pour l'accompagnement des dossiers relatifs aux MAEC.

Formation SIG (Temps consacré : 14h)

Une formation relative à l'utilisation du SIG a été dispensée les 6 et 7 juin 2017 par Guillaume Arlandes de Pyrénées cartographie.

Journée d'information sur le Desman des Pyrénées (Temps consacré : 5h)

Cette formation a été dispensée le 7 juin 2017 à Matemale, dans le cadre de la Caravane du Desman.

Renseignement sur les formations existantes (Temps consacré : 2h)

Bibliographie sur le Desman des Pyrénées, le Grand tétras et autres thématiques en lien avec natura 2000 (Temps consacré : 29h).

- **Participation au dossier pour le renouvellement du label « Grand site de France » pour le volet « patrimoine naturel » (Temps consacré : 218h30)**

Au cours de l'année 2017, l'équipe du SMCGS a travaillé sur le dossier de renouvellement du label grand site de France, pour lequel quatre enjeux ont été définis. Le premier enjeu, « Préservation et valorisation des patrimoines naturels et culturels du site classé » intègre pleinement les enjeux Natura 2000. Cet enjeu se décline en trois objectifs :

- Améliorer la connaissance des patrimoines du site classé,
- Préserver l'état patrimonial du site classé,
- Valoriser les ressources patrimoniales.

Le périmètre du site classé étant très proche du périmètre des trois sites natura 2000, la chargée de mission a participé :

- Au bilan d'évaluation du plan d'actions 2007-2016
- A la rédaction des parties de ce dossier liées au patrimoine naturel
- Aux réunions suivantes :

14/02 : Atelier paysage itinérant

14/02 : Point avec DREAL et Coloco

15/02 : Point avec Bertrand Florin (DREAL)

22/02 : Point avec JM Petit (expert Grand site de France) sur les questions de valeur patrimonial

23/02 : cinquième comité de suivi pour renouvellement label GSF (invitation, prépa diapo, CR)

2/03 : Atelier paysage itinérant

27/03 – 15/05 – 22/05 : Réunion avec l'équipe du SMCGS

6/04 : Atelier plan de paysage

7/04 : Visite sur site au Col del Forn (requalification paysagère)

25/04 : Comité de pilotage plan de paysage

04/05 : Point avec la DREAL

20/06 – 27/06 – 12/07 : Travail en équipe sur la stratégie

26/06 : Réunion à la DREAL

12/09 : Comité de suivi

- **Fonctionnement et participation à la vie de la structure (Temps consacré : 154h30)**

Comités syndicaux, bureaux syndicaux et commissions (Temps consacré : 24h30)

L'animation des sites natura 2000 a fait l'objet d'un point à l'ordre du jour du Comité syndical qui s'est tenu le 20 janvier 2017 à Vinça.

Le bureau syndical qui a eu lieu le 7 avril 2017 à Prades a par ailleurs permis de valider le plan de financement lié à la mission Natura 2000 du SMCGS.

Début 2018, la nouvelle chargée de mission Natura 2000 a préparé la commission « environnement » du 12 avril 2018 (rappels sur Natura 2000 et présentation du programme d'actions à venir) et a participé aux autres commissions de la structure pour prendre connaissance du travail réalisé au sein du SMCGS :

- 19/03/18 et 22/03/18 : Préparation de la commission environnement
- 22/03/18 : Commission tourisme
- 29/03/18 : Commission APN
- 29/03/18 : Commission économie

Réunions d'équipe (Temps consacré : 50h)



Photo d'animation du cinquième comité de suivi du site classé et du label GSF

La Chargée de mission Natura 2000 fait partie de l'équipe du SMCGS et participe régulièrement aux réunions d'équipe.

Participation au bilan annuel du SMCGS et au bilan du plan d'actions de l'opération GSF du Massif du Canigó 2007-2016 (Temps consacré : 14h30)

Les chargées de mission Natura 2000 ont participé aux bilans des années 2016 et 2017 du SMCGS afin d'y intégrer les actions menées sur les sites Natura 2000.

Actions diverses (Temps passé : 65h30)

Soixante-dix heures ont été consacrées à des actions diverses du SMCGS : entretien professionnel, chantier participatif, organisation, prise de poste par la nouvelle animatrice Natura 2000 pour prendre connaissance du Docob et des outils de travail du SMCGS, etc.

- **Échanges avec les partenaires / Concertation avec les acteurs locaux / participations aux manifestations du territoire et à la vie du réseau Natura 2000 (Temps consacré : 235h15)**

Afin d'associer l'ensemble des acteurs locaux à la démarche Natura 2000 et de participer aux actions des partenaires en lien avec la préservation de la biodiversité, des échanges et participations à des réunions ou manifestations ayant lieu sur le massif du canigó sont nécessaires. La chargée de mission Natura 2000 a ainsi participé aux discussions, réunions ou manifestations suivantes :

- 01 : Échanges avec la Chargée de mission Natura 2000 du site « Chiroptères des PO »

- 12/01 : Restitution du dispositif local d'accompagnement par la FRNC Perpignan

- 19/01 : Sollicitation de la DDTM pour mettre en place une formation/info sur les contrats

- 26/01 : Copil Charte forestière de territoire, PPM, à Sorède

- 09/02 - 6/03 : Réunions pour « les ruchers du Canigó »

- 13/02 : Réunion réhabilitation de l'arboretum de San-Guillem (PPM) local CCHV

- 13/03 : Réunion au PNR des Pyrénées-Catalanes

- 28/02 : Échange avec fédération régionale des chasseurs sur expertise Grand tétras/lago/perdrix

- 01/03 : Réunion IAEB avec les RN et les communes de PY et de Mantet, à Prats de Mollo

- 14 et 15 mars : Séminaire " poctefa green sur la gestion des milieux agro pastoraux en faveur de la biodiversité"

- 21/03 : Comité consultatif de la RN de Prats de Mollo à Céret

- 04/05 : Présentation de l'outil Desman à la DDTM

- 05/05 : Rédaction de textes descriptifs pour le département des Pyrénées-Orientales

- 07/06 : Atelier Desman pour les professionnels

Les échanges avec les différents acteurs du territoire nécessitent par ailleurs la lecture et l'envoi quotidien de mails ainsi que des appels téléphoniques.



Participation au séminaire Poctefa green

- **Accompagnement des porteurs de projets sur les manifestations sportives (Temps consacré : 68h30)**

Participation aux cercles de compétences mensuels mis en place par la Sous-préfecture (Temps consacré : 17 h)

La sous-Préfecture a mis en place des réunions mensuelles avec les différents acteurs concernés afin de dialoguer sur les manifestations sportives du territoire. La chargée de mission Natura 2000 a préparé les réunions organisées aux dates suivantes et y a participé : 16/01/17 - 20/02/17 - 24/04/17 - 22/05/17 - 19/06/17 - 19/03/18.

Information auprès des organisateurs de manifestations sportives (Temps consacré : 39h)

En tant que structure animatrice des sites Natura 2000 sur le massif du Canigó, le SMCGS est régulièrement sollicité par des organisateurs de manifestations sportives souhaitant avoir des informations sur la procédure d'évaluation d'incidences en site Natura 2000. Un mail d'information a été envoyé à l'ensemble des organisateurs connus en début d'année (17 février 2017) et les manifestations suivantes ont ensuite donné lieu à des sollicitations du SMCGS et à un accompagnement de la part de ce dernier, après prise de connaissance des projets :

- Faites de la randonnée en hiver à Mantet le 5 février : raquette à neige, 99 participants max
- Grand trail du Canigó le 1^{er} juillet : course à pied, 150 participants maximum

- Randonnée du Canigó le 5 août : marche à pied, 99 participants max
- Championnat Canigó le 6 août : course à pied, environ 1000 participants
- Isard Attac : réunion 1/03 organisée par RN Py/Mantet
- Club excursionista mad team
- Transpyrénéa
- 100 miles du sud de la France le 7 octobre : course à pied, 400 participants au départ de Font-Romeu et 300 au départ de Vernet-les-bains.

Participation au groupe de travail « Biodiversité et manifestations sportives » (Temps consacré : 12h30)

Compte tenu de la multiplication des manifestations sportives sur le territoire des Pyrénées-Orientales, le Conseil départemental a souhaité créer un cahier technique à destination des organisateurs de manifestations sportives en milieu naturel. Ce cahier a été réalisé en partenariat étroit avec les services de l'État, les collectivités locales, les gestionnaires d'espaces naturels, les associations sportives et environnementales et les organisateurs. La chargée de mission Natura 2000 a ainsi participé aux réunions et échanges concernant la conception de ce cahier (réunion du 12 janvier 2017, échanges mail avec le CD66 et les RN ainsi qu'au mail collectif concernant la réflexion sur le cahier technique).

- **Accompagnement des autres porteurs de projets (Temps consacré : 32 h)**

Réalisation d'une évaluation d'incidences et suivi des études pour le projet du site La Pinosa (Temps consacré : 8 h)

Dans le cadre du projet de sécurisation et de valorisation du site minier et de mémoire de la Pinosa mené par le SMCGS, une évaluation d'incidences simplifiée a été réalisée, le site se trouvant en site classé et en périphérie des sites Natura 2000. Cette évaluation a été réalisée par l'animatrice Natura 2000 du SMCGS en juillet 2017. L'évaluation d'incidences sera intégrée à la notice d'incidences du projet et sera déposée une fois l'étude en cours sur les chiroptères terminée.

Cabanes pastorale des Estables (Temps consacré : 10 h)

Une réflexion a été organisée sur les cabanes pastorales le 6 février 2017 avec l'association des AFP-GP ainsi qu'une réunion sur le projet de cabanes des Estables à Prats de Mollo le 7 février 2017.

Concours de chiens au lièvre (Temps consacré : 2h)

Des échanges ont eu lieu avec la réserve naturelle de Prats-de-Mollo sur un projet de concours de chiens au lièvre.

Rassemblement de véhicules motorisés (Temps consacré : 2h)

Des échanges ont eu lieu avec la Sous-Préfecture sur un projet de rassemblement de véhicules motorisés.

Survol du site par hélicoptères pour l'émission « Des racines et des ailes » (Temps consacré : 2h30)

Le dossier de projet de survol du site par hélicoptère a été étudié.

Aménagement du col de Mantet (Temps consacré : 5h30)

Des cartes ont été réalisées pour le projet d'aménagement du Col de Mantet et des textes lus sur la réglementation.

Point sur la réglementation (Temps consacré : 2h)

Une lecture approfondie des trois listes de projets soumis à évaluation d'incidences a été faite.

- **Conventionnement des activités de pleine nature (Temps consacré : 17 h)**

En 2016, le SMCGS a initié un projet de conventionnement des sites de pratique d'activités de pleine nature sur son territoire. Des sites à potentiel intéressant pour l'escalade et la via ferrata ont été identifiés en Conflent et en Vallespir lors de visites de terrain avec des professionnels locaux de l'activité (Club alpin français, indépendants, etc) mais aussi avec le GOR afin de concilier activités sportives et préservation des sites sensibles connus pour être utilisés lors de la nidification d'espèces d'oiseaux patrimoniaux et d'intérêt communautaire ou de chauves-souris. À terme, seront mises en place des autorisations d'usage pour la pratique de l'escalade et le bon usage de ces espaces avec les différents propriétaires concernés et la structure en charge de vérifier les conditions de sécurité les plus acceptables et le suivi des équipements pour la pratique de l'escalade. De plus, en fonction des sites et de leur sensibilité, une information sera faite auprès des fédérations et sur place concernant des périodes de grimpe et des périodes de non grimpe avec redirection sur d'autres sites moins sensibles. Le travail sur ce projet de conventionnement a été poursuivi en 2017. La finalisation de l'inventaire des sites d'activités de pleine nature est prévue en 2018.

En résumé :

| | | |
|----------------|--|--------------|
| ANIM 01 | Demande de paiement 2016 et demandes de subvention 2017/2018 et 2018/2019 | 57h15 |
| | Bilans et mise à jour du Docob | 48h00 |

| | |
|--|-------------|
| Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob | 96h00 |
| Participation au dossier pour le renouvellement du label « Grand site de France » | 218 h30 |
| Fonctionnement et participation à la vie de la structure | 154 h30 |
| Échanges avec les partenaires / Concertation avec les acteurs locaux / participations aux manifestations du territoire et à la vie du réseau Natura 2000 | 235 h15 |
| Accompagnement des porteurs de projets sur les manifestations sportives | 68 h30 |
| Accompagnement des autres porteurs de projets | 32 h00 |
| Conventionnement des activités de pleine nature | 17 h00 |
| TOTAL DU TEMPS PASSÉ | 927h |

II.2. Communication

- **Conception d'une lettre d'information (Temps consacré : 14h30)**

Demande de devis

La conception de la lettre d'information Natura 2000 n°4 relatant le bilan des connaissances naturalistes étant prévu dans le programme d'action, des devis ont été sollicités pour l'impression en 3500 exemplaires (8 mars) et le publipostage de la lettre auprès des imprimeurs suivants : Conseil diffusion, Bleu Tramontane et Autrepage. Des devis ont également été demandés pour le publipostage de cette lettre à Sébastien Chevallier, Puplipostage districoop 66 et Nicolas Marchand (28 mars). Cette lettre n'a pas été réalisée.

Intégration de la communication Natura 2000 dans la communication du SMCGS

Le SMCGS a fait le choix d'intégrer la communication relative à Natura 2000 dans la communication du SMCGS. Le numéro 8 de l'Alè del drac (avril 2017), Newsletter du SMCGS a ainsi été consacrée au patrimoine naturel (site classé et sites natura 2000) ainsi qu'aux particularités géomorphologiques et climatiques du massif (28/02 : Interview de G. Soutané). Une carte présentant le site classé et les périmètres Natura 2000 a été réalisée. Cette Newsletter est diffusée par mail et permettra à l'avenir de faire des économies d'impression et de diffusion.

- **Communication à travers les différents supports du SMCGS (Temps consacré : 11 h)**

Rédaction du texte pour le livret habitants du SMCGS

Le livret habitants présente les différentes facettes de la montagne sacrée de catalans : ses légendes, ses grands paysages, sa biodiversité, ses patrimoines, son art de vivre et ses activités de pleine nature. Il est destiné aux habitants, ambassadeurs du territoire et est disponible auprès des hébergeurs et restaurateurs.



Site internet

Une réflexion a été menée par la chargée de mission Natura 2000 avec la chargée de communication du SMCGS afin de faire évoluer les contenus de la page Natura 2000 du site Internet. Ce dernier étant amené à être modifié en 2018, les révisions à apporter figureront sur le nouveau site. Début 2018, la nouvelle chargée de mission a participé à la relecture du site internet pour la partie natura 2000.

- **Réalisation de fiches techniques (Temps consacré : 21h)**

Conception de fiches techniques

Une réflexion a été menée sur des fiches techniques « galliformes », l'idée étant de disposer d'outils pédagogiques pour sensibiliser le public, notamment lors de la manifestation « la Trobada » qui a lieu chaque année en juin et rassemble un grand nombre de personnes sur le massif du Canigou.

- Recherches bibliographiques le 9/03/17 auprès des réserves naturelles catalanes, de l'ONF, de l'ONCFS et du PNR des Pyrénées catalanes et sur internet
- Demande de devis le 13/03/17: Graphisme et dessins (Walter Arlaud / Valentine Plessy / Serge Nicolle / Régis Ferré / Laurie Montarges / Alex Kleenex) – Impression (Conseil diffusion, Bleu Tramontane, Autrepape)
- Réalisation d'une fiche projet le 7/08/17
- Début de maquette pour la fiche Grand-Tétras

Ce travail n'a pas été finalisé.

- **Point sur la communication en place sur le territoire et sur les actions à mener (Temps consacré : 17h)**

Caravane du Desman

De nombreux échanges ont eu lieu avec le PNR des Pyrénées catalanes et Marie-Odile DURAND, référente Desman de la Fédération des réserves naturelles catalanes afin de discuter des possibilités de participation du SMCGS. Aucune participation n'a finalement été effectuée.

Communication menée par les réserves naturelles catalanes

Un point a été fait sur les actions de communication mises en place par les réserves naturelles catalanes.

Point sur les actions à mener

Une réflexion a été menée sur les actions complémentaires à celles des partenaires à mettre en place.

- **Sensibilisation du public lors de la Trobada (Temps consacré : 31h)**

Toujours dans la logique de la charte mise en place en 2016, l'animatrice Natura 2000 a effectué une préparation et participé à la manifestation la Trobada les 17 et 18 juin 2017, en vue d'assurer la sensibilisation du public sur la fragilité des espèces et des habitats naturels des sites Natura 2000.

En résumé :

| | | |
|--------|--|---------------|
| COM 01 | Conception d'une lettre d'information | 14 h30 |
| COM 02 | Communication à travers les différents supports du SMCGS | 11 h00 |
| | Réalisation de fiches techniques | 21 h00 |
| | Point sur la communication en place sur le territoire et sur les actions à mener | 17 h00 |
| | Sensibilisation du public lors de la Trobada | 31 h00 |
| | TOTAL DU TEMPS PASSÉ | 94 h30 |

II.3. Gestion

- **Accompagnement des MAEC (Temps consacré : 17h30)**

En janvier, un récapitulatif des contrats en cours depuis 2013 a été établi.

Le comité technique pour les MAEC s'est réuni le 21 février 2017 et le 6 mars 2017, puis le comité de pilotage s'est réuni le 31 mai 2017. Présente au premier comité technique mais mobilisée sur d'autres réunions pour les deux autres réunions, l'animatrice Natura 2000 a participé aux préparations et à ensuite pris connaissance des comptes-rendus de réunion.

Il apparaît que le GP de l'Ouillat est le dernier des sites Natura 2000 gérés par le SMCGS qui ne soit pas encore engagé dans une MAEC. Ceci s'explique par le fait que l'estive est très compliquée et qu'il n'y a pas de gardiennage. Un point sera à faire avec la réserve naturelle de Prats de Mollo et l'ONF pour réfléchir à la possibilité de contrat en 2018. Une enveloppe financière a été prévu à cet effet en 2017 par le PNR des Pyrénées catalanes, opérateur agro-environnemental sur la zone concernée.

- **Limitation de l'impact de la « clôture des Esquerdes de Rotja » (Temps consacré : 10h)**

L'animatrice Natura 2000 a participé à la réflexion menée par la Réserve naturelle de Prats-de-Mollo la Preste sur l'impact de la clôture des Esquerdes de Rotja et les solutions à mettre en œuvre. Il apparaît que cette clôture impacte de nombreux oiseaux, le système de visualisation étant inefficace. Bien qu'une des actions du document d'objectifs consiste à « Limiter l'impact des clôtures sur les galliformes de montagne et autres espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire », la mise en place d'un contrat natura 2000 « ni ni » semble compliquée. D'autres solutions financières devront être envisagées pour limiter ou supprimer l'impact de cette clôture.

Le 27 mars 2018, des échanges ont eu lieu entre la nouvelle animatrice Natura 2000 et le conservateur de la Réserve Naturelle de Prats de Mollo pour faire le point sur ce dossier.

- **Contrat « ni ni »**

L'identification de sites en Conflent et Vallespir pour la mise en place de contrats ni-ni n'a pas été réalisée. Cette action pourra être reportée au programme de l'année 2018-2019.

- **Gestion de la fréquentation**

Bien que des mesures de gestion aient été préconisées dans le rapport d'étude de 2016 relatif à la cartographie des habitats sur le secteur Cortalets/Balaig, elles n'ont pu être mises en place en 2017. La faisabilité de ces actions pourra être étudiée au cours de l'année 2018-2019 (restauration des secteurs érodés sur le pic, définition d'une aire de bivouac mouvante, information du Public).

- **Restauration d'habitats dégradés**

La mise en place d'un chantier participatif pour la réalisation d'exclos favorisant la régénération du sous-bois aux Cortalets (prévu dans le rapport d'étude de 2016 relatif à la cartographie des habitats sur le secteur Cortalets/Balaig) n'a pas été réalisée. La faisabilité pourra être étudiée au cours de l'année 2018-2019.

En résumé :

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| GEST | Accompagnement des MAEC | 17 h30 |
| | Limitation de l'impact de la clôture des Esqueredes de Rotja | 10 h00 |
| TOTAL DU TEMPS PASSÉ | | 27 h30 |

II.4. Suivi

- **Veille sur le suivi de la colonie de la mine du Llech (Temps consacré : 2h)**

Comme chaque année, le suivi hivernal des chauves-souris présentes dans la mine du Llech a été réalisé par l'ONF, le 13 janvier 2017. Ce comptage est mené simultanément avec les comptages des autres sites de l'ancienne région Languedoc Roussillon afin d'approcher au mieux les effectifs totaux en hibernation. La coordination est assurée par le GCLR. La visite a révélé une intrusion ayant dérangé la colonie, confirmée par les images du piège photographique. Le comptage n'a donc pu être effectué, l'essaim étant très actif et implanté dans une galerie basse inhabituelle suite au dérangement. Des échanges mails et téléphoniques ont été réalisés avec Vincent Parmain de L'ONF à ce sujet afin d'assurer une veille sur le suivi de cette mine (18 janvier 2017 et 27 mars 2018).

En 2018, retour à la normale, pas de perturbation dans la cavité pendant un an (suivi par piège photo). Le dénombrement sur photo n'est pas finalisé à ce jour, mais les effectifs sont normaux pour le site : entre 15 000 et 20 000 Minioptères de Schreibers et 10 Grands rhinolophes. Les Myotis sp. sont absents cette année mais pourraient se trouver dans les étages supérieurs.

- **Veille sur l'inventaire chiroptère du site de la Pinosa (Temps consacré : 59h30)**

Dans le cadre du projet d'aménagement sur le site de la Pinosa, un inventaire des chiroptères réalisé par un bureau d'études est en cours. Un rapport intermédiaire a été livré en septembre 2017. Le rapport final est prévu pour 2018. Ce site étant à proximité du site Natura 2000 « Massif du Canigou », l'animatrice Natura 2000 a réalisé le cahier des charges pour la commande de l'étude, ainsi qu'une veille sur le projet et des visites sur site avec le bureau d'étude.

- 19/01 : Sollicitation de données « faune » existantes auprès des partenaires
- 10/03 : Présentation de l'étude faune/flore par le bureau d'études Naturalia
- 26/04 : Visite sur site avec DREAL, BRGM...
- 04/07 : Visite sur site en vue de la rédaction du cahier des charges pour l'étude chiroptères
- 25 et 26/07 : Réalisation d'un cahier des charges pour l'étude chiroptères
- 26/07 : Sollicitation de devis auprès des bureaux d'études
- 31/07 : Finalisation du cahier des charges
- 04/08 : Lancement de la consultation
- 17/08 : Échange mail avec ONCFS
- 30/08 : Échange mail avec ONF
- 06/09 : Visite sur site
- 11/09 : Choix du Bureau d'études

- 12/09 : Echange avec le Bureau d'études retenu
- 19/09 : COPIL
- 25/09 : Visite sur site avec Symbiose

- **Participation à un comptage galliforme mené par la FRNC et l'ONCFS (Temps consacré : 1h00)**

L'animatrice Natura 2000 a participé à un comptage galliforme mené par la FRNC et l'ONCFS. Le comptage a été réalisé sur son temps libre mais la préparation a été réalisée dans le cadre de l'animation Natura 2000.

- **Réalisation d'un cahier des charges pour la cartographie des habitats (Temps consacré : 9h)**

Afin de compléter la cartographie des habitats et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire, le SMCGS avait planifié en 2017 la cartographie de 600 hectares sur le site « Conques de la Preste ». Un cahier des charges a ainsi été établi, précisant le territoire à cartographier et les éléments attendus (localisation des habitats, état de conservation, préconisations de gestion, etc).

Une consultation a été lancée le 17 mai et l'analyse des offres a eu lieu le 8 juin. Le choix du prestataire s'étant fait tardivement, l'étude n'a pu être réalisée.

En résumé :

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| SUIV 01 | Veille sur le suivi de la colonie de la mine du Llech | 2 h00 |
| | Veille sur l'inventaire chiroptère du site de la Pinosa | 59 h30 |
| | Participation à un comptage galliformes mené par la FRNC et l'ONCFS | 1 h00 |
| SUIV 02 | Réalisation d'un cahier des charge pour la cartographie des habitats | 9 h00 |
| TOTAL DU TEMPS PASSÉ | | 71 h30 |

II.5. Le budget réel

Le tableau suivant présente le budget réel pour la période allant du 1^{er} janvier 2017 au 31 mars 2018. Le montant total des prestations de services, frais de personnel et coûts indirects s'élève à **27 590,61 € pour une durée de 15 mois** (au lieu des 54 281,18 € prévus).

| Actions | Dépenses réelles | | | Recettes réelles (€) | |
|---|------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|
| | HT (€) | TVA (€) | TTC (€) | | |
| Prestations de services | | | | État | 10 208,52 |
| Cartographie habitats d'intérêts communautaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Feader | 17 382,09 |
| Document d'info/sensibilisation Galliformes | | | | TVA | 0 |
| - Illustrations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Graphisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Impression | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| La lettre d'information Natura 2000 annuelle | | | | | |
| - Impression | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Frais de personnel <i>Chargée de mission Natura 2000 (80%)</i> <i>Du 1^{er} janvier 2017 au 31 octobre 2017</i> | 23 055,09 | | 23 055,09 | | |
| Frais de personnel <i>Chargée de mission Natura 2000 (80%)</i> <i>Du 19 mars 2018 au 31 mars 2018</i> | 936,74 | | 936,74 | | |
| Coûts indirects (15%) | 3 598,78 | | 3 598,78 | | |
| | 27 590,61 | 0 | 27 590,61 | | 27 590,61 |

III. EN RÉSUMÉ

Tableau des temps passé par actions :

| Fiche action | Détail | Temps consacré |
|----------------|---|----------------|
| ANIM 01 | Demande de paiement 2016 et demandes de subvention 2017/2018 et 2018/2019 | 57h15 |
| | Bilans et mise à jour du Docob | 48h00 |

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| | Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'animation du Docob | 96h00 |
| | Participation au dossier pour le renouvellement du label « Grand site de France » | 218 h30 |
| | Fonctionnement et participation à la vie de la structure | 154 h30 |
| | Échanges avec les partenaires / Concertation avec les acteurs locaux / participations aux manifestations du territoire et à la vie du réseau Natura 2000 | 235 h15 |
| | Accompagnement des porteurs de projets sur les manifestations sportives | 68 h30 |
| | Accompagnement des autres porteurs de projets | 32 h00 |
| | Conventionnement des activités de pleine nature | 17 h00 |
| COM 01 COM 02 | Conception d'une lettre d'information | 14 h30 |
| | Communication à travers les différents supports du SMC GS | 11 h00 |
| GEST | Réalisation de fiches techniques | 21 h00 |
| | Point sur la communication en place sur le territoire et sur les actions à mener | 17 h00 |
| | Sensibilisation du public lors de la Trobada | 31 h00 |
| SUIV 01 SUIV 02 | Accompagnement des MAEC | 17 h30 |
| | Limitation de l'impact de la clôture des Esquerdes de Rotja | 10 h00 |
| | Veille sur le suivi de la colonie de la mine du Llech | 2 h00 |
| | Veille sur l'inventaire chiroptère du site de la Pinosa | 59 h30 |
| | Participation au comptage galliformes mené par la FRNC et l'ONCFS | 1 h00 |
| | Réalisation d'un cahier des charges pour la cartographie des habitats | 9 h00 |
| TOTAL | | 1120 h30 |

1071 h30 Laura HOPP / 49 h Flora DESRIAUX

Calendrier des actions dans le temps :

| | 2017 | | | | | | | | | | | 2018 |
|---|---|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------------------------------|-----|------|------|
| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct | Mars | |
| ANIM 01 | Mise en œuvre du document d'objectif | | | | | | | | | | | |
| COM 01 COM 02 | Lettre d'info | | | | | | | | | | | |
| | Livret habitant | | | | | | | | | | | |
| | Site internet | | | | | | | | | | | |
| | Réflexion fiches galliformes | | | | | | | | | | | |
| | Point sur la communication en place et les actions à mener | | | | | | | | | | | |
| GEST | MAEC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Clôture Esquerdes de Rotja | | | |
| SUIV 01 SUIV 02 | Mine du Llech | | | | | | | | | | | |
| | Inventaire chiroptère sur le site de la Pinosa | | | | | | | | | | | |
| | Comptage galliforme | | | | | | | | | | | |
| Cahier des charges et consultation pour la cartographie des habitats | | | | | | | | | | | | |

Tableau des temps passés par agent et par type d'actions en heures :

| | Laura HOPP | Flora DESRIAUX | TOTAL |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| ANIM | 882 | 45 | 927 |
| COM | 93,5 | 1 | 94,5 |
| GEST | 25 | 2,5 | 27,5 |
| SUIV | 71 | 0,5 | 71,5 |
| TOTAL | 1071,5 | 49 | 1120,5 |

PERSPECTIVES

Ci-après le tableau des actions prévues pour la période du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019.

| | | 2018 | | | | | | | 2019 | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DÉC | JANV | FÉVR | MARS | |
| NATURA 2000 (80%) | ANIMATION | Bilan 2017 / demande paiement | | | | | | | | | | | | |
| | | Dem. subvention N2000 2018-2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | Candidature Liste verte UICN | Si sélection du site « Massif du Canigou » : Échanges avec des spécialistes sur les données et l'animation du site | | | | | | | | | | | |
| | | (A.1.3) Accompagnement des porteurs de projets pour les évaluations d'incidences simplifiées | | | | | | | | | | | | |
| | | Évaluation de la mise en œuvre du DOCOB Actualisation du DOCOB pour les 5 ans à venir ? | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Formation Agro-past. | | |
| | | (A.1.4) Projet de conventionnement des APN (croisement des enjeux / définition du cadre de conventionnement) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Formation SIN2 par DREAL | SIN2 / bilan annuel / COFIL | | |
| | | | | | | | | | | | | | Dem. subvention N2000 2019-2020 | |
| | | Divers (réunions/échanges avec les partenaires locaux et le réseau Natura 2000 etc...) | | | | | | | | | | | | |
| NATURA 2000 (80%) | COMMUNICATION | | | | Choix thématiques d'animation avec les partenaires | Animation terrain 1 | Animation terrain 2 | | | | | | | |
| | | (A.1.1) | | Création d'un support méthodologique pour les porteurs de projets | | | | | | | | | | |
| | | (A.7.2) Intégrer Natura 2000 dans la communication du SMCGS | | | | | | | | | | | | |
| | | Sensibilisation des étudiants (STAPS Font-Romeu / Master Biodiversité) | | | | | | | | | | | | |
| NATURA 2000 (80%) | GESTION | Accompagnement MAEC GP Ouillat | | | Préparation tournée fin d'estive | Accompagnement MAEC en cours (= tournée de fin d'estive) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Réflexion sur les possibilités de contrats Natura 2000 forestiers | | | | | | |
| | | | | | | | | Réflexion sur les possibilités de contrats Natura 2000 Ni-Ni | | | | | | |
| | | | | | | | | Réflexion sur les possibilités d'actions hors contrat (chantiers participatifs...) | | | | | | |
| NATURA 2000 (80%) | SUIVI | Candidature initiative biodiversité | | | | Marché | | Etude Desman (jusque fin 2020) | | | | | | |
| | | | | | Bilan de tous les suivis réalisés (pour CBN/DREAL) | | | | | | | | Mise à jour du FSD | |
| | | | | | | Mine du Llec Mantet | Suivi de l'étude Chiroptère sur le site de la Pinosa | | | | Comptage Mine du Llech | | | |
| SITE CLASSE (20%) | (A.1.1) Mise en place d'une instance de coordination des dispositifs de gestion du site classé (s'appuie sur évaluation DOCOB et mise à jour des plans de gestion RNN et plan d'aménagement FD) | | | | | | | | | | | | | |
| | (A.1.3) Accompagner les procédures liées au site classé Rejoint l'accompagnement des porteurs de projet pour les évaluations d'incidences Natura 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| | (A.7.2) Valorisation du patrimoine naturel dans les projets d'interprétation (rejoint l'intégration de Natura 2000 dans les supports de communication) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Débriefing dispositif estival 2018 | | | Préparation dispositif estival 2019 | | | | |